

Утверждаю
Директор МОУ «СОШ №2 п. Тёплое»

 В.К. Морозова

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и введения ФГОС начального общего образования
в МОУ «СОШ №2 п. Тёплое»
Тёпло-Огарёвского района Тульской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом совете, МО учителей начальной школы	Январь 2011
2.	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования	Март 2011
3.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	Февраль 2011
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Июнь 2011
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Февраль 2010
6.	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Июнь 2011
7.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Февраль 2011
8.	Организация коррекционной работы с обучающимися	Декабрь 2011
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	в течение года
10.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для руководителей рабочих групп	Январь 2011
11.	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	в течение года
12.	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС	в течение года
13.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	в течение года
14.	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования	в течение года
15.	Организация отчетности по введению ФГОС	в течение года
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до сентября 2011г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	по выходу рекомендаций

3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2011
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы.	в течение года
2.	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС начального общего образования.	апрель 2011
3.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования	январь-июнь 2011
4.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС	в течение года
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования	январь 2011
2.	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	поэтапно
3.	Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в школе.	до сентября 2011
4.	Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра по введению ФГОС	в течение года
5.	Посещение серии открытых уроков с использованием системно-деятельностного подхода к обучению учителями начальных классов школы по введению ФГОС	в течение года
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение года
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы начального общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	в течение года
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы начального общего образования.	в течение года
4.	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС начального общего образования, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, а также на сайте школы.	в течение года
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	в течение года